

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Přístavba oddělení mateřské školky - Etapa č. 2.1	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Olšany u Prostějova
Objednatel	Obec Olšany u Prostějova	IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.	25385551	CZ 25385551
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Tomáš Slíva	28.03.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 43 530,00	8	Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 1 369 787,79	9	Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 308 956,26	10	Kulturní památka	0	15 Územní vlivy 0,00
4	Montáž 481 217,47	11		0	16 Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00				17 Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00				18 NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 2 203 491,52	12	DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00		22 Ostatní náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22 2 203 491,52
Objednatel				24	DPH 14,00 % z 0,00 0,00
Datum a podpis				25	DPH 20,00 % z 2 203 491,52 440 698,40
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25) 2 644 189,92
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty	
Datum a podpis				27	Dodávky zadavatele 0,00
				28	Klouzavá doložka 0,00
				29	Zvýhodnění +- 0,00



