

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č.21700

Interní číslo objednatele :

Interní číslo zhotovitele : dodatek č. 1 ke SoD 21700

uzavřena dle § 536 a následujícího zákona č.513/1991 Sb.Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů a novel

Zakázka : „Přístavba oddělení MŠ a dokončení prostor pro zájmové činnosti pro žáky ZŠ Olšany u Prostějova“

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Olšany u Prostějova
Olšany u Prostějova 50
783 49 Olšany u Prostějova

IČO: 00288560

DIČ: --

Zápis v obch.rejstříku: --

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 19 – 2138100257 / 0100

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat ve věcech

smluvních: RNDr. Milan Elfmark, starosta obce

technických: Ing. Miroslav Kvapil

/dále jen objednatel/

a

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.
Tř. Kosmonautů 989/8
772 11 Olomouc
- provozovna Holická 29
771 49 Olomouc

Zastoupený: Jaroslav Vyroubal –předseda představenstva

IČO: 25385551

DIČ: CZ25385551

Zápis v obch.rejstříku: KS v Ostravě , oddíl B, vložka 10102

Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú. 191055960257/0100

ČS, a.s., č.ú. 4091042/0800

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech

smluvních: Jaroslav Vyroubal– předseda představenstva

technických: Ing.Milan Indra

Jiří Grohmann

/dále jen zhotovitel/

Zhotovitel je k datu podpisu smlouvy plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany se dle článku 16. Závěrečné ustanovení, bodu č. 2, dohody na dodatku č. 1, ve kterém se mění:

5. Termín plnění


2. Termín ukončení plnění: **30.11.2013**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

Objednatel:


Dne: - 4. 07. 2013





RNDr. Milan Elfmark
starosta obce
Olšany u Prostějova

Zhotovitel:

Dne: - 4. 07. 2013




Jaroslav Vyroubal
přeseda představenstva
Provádění staveb Olomouc, a.s.