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Clanek I. Smlouva o dilo & 026/12

o zhotoveni stavby:
Kanalizace v kfizovatce - Stoka ¢ A +AL+A-1, chodniky a pfeloZky

Oddil 1.01
uzaviena podle §536 a nasl. obchodniho zakoniku

Clanek II.  Smluvni strany

Objednatel:
Firma/nazev: Obec Olsany u Prostéjova
se sidlem: OlSany u Prostéjova ¢.p50
IC: 00288560
bank.spojeni: KB Prostéjov, Svatoplukova 53
¢islo uctu: 19-2138100257/0100
jednajici:

opravnéni k jedndani ve vécech smlouvy: RNDR. Milan Elfmark
opravnéni k jednani ve vécech stavby: RNDR. Milan Elfmark
technicky dozor objednatele: Ing. Miroslav Kvapil
elektronickad adresa pro komunikaci:  obec (@olsanyupv.cz

a
Zhotovitel:

Firma/ndzev: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morav, zavod Morava jih

se sidlem: Videnska 104, 619 00 Brno

zapsany v OR:  u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 1561

Ik 45274924

DIC: CZ45274924

bank.spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

¢islo uctu: 1005845621{0100

Jjednajici: Ing. Martin Rehotek, MBA, feditel zavodu Morava jih

opravnéni k jednani ve vécech smlouvy: Ing. Martin Rehorek, MBA

opravnéni k jednani ve vécech stavby: Ing. Frantisek Niebauer, provozné-
obchodni naméstek

elektronicka adresa pro komunikaci:  michaela. fialova@eurovia.cz

Udaje o objednateli i zhotoviteli byly elektronicky ovéreny v administrativnim registru
ekonomickych subjektii a doloZeny platnym vypisem z OR nebo Zivnostenskym listem. V
pPFripadé zmény daju uvedenych shora se objednatel i zhotovitel zavazuji o nich bezodkladné
informovat druhou stranu



Clinek IT1. Podklady pro uzavieni smlouvy

Zavazna nabidka zhotovitele ze dne 5.4.2012 (piiloha ¢. 1).

Clinek IV. Piedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dale specifikovaného dila a objednatel se zavazuje k
zaplaceni touto smlouvou smluvené ceny za jeho provedeni.

Predmétem dila je realizace stavby:

Kanalizace v kfizovatce - Stoka ¢ A +AL+A-1,
Ch()dni]\"\' a prelozky

Stavba bude umisténa v katastrilnim uzemi Olsany u Prostéjova na pozemcich
oznacenych ke dni podpisu této smlouvy parcelnimi &isly .................oo......

Dilo je jednoznac¢né specifikovano dokumentem uvedenym v bodé 2.1. této smlouvy.
Ostatni dokumenty uvedené voddile 2. této smlouvy upfesiuji nékteré
podrobnosti tykajici se dila a jeho provadéni.

Clinek V.  Projektova dokumentace

Projektantem a osobou opravnénou provadét autorsky dozor je projekéni kancelaf ing.
Svec - projekce.

Objednatel je povinen piedat zhotoviteli projektovou dokumentaci (kterou v souladu
s touto smlouvou zajist'uje) minimalné 1x v tisténé podobé a 1x v elektronické
forme.

Smluvni strany se zavazuji dohodnout si terminy preddvani podkladi a projektové
dokumentace tak, aby nebyl ohroZen termin zahdjeni a dokonceni dila. V pripadé,
Ze by nékterd ze stran opomijela svoje povinnosti vyplyvajici z tohoto oddilu
smlouvy, bude na tuto skutecnost druhou stranou upozornéna, a to pisemnou
upominkou obsahujici urceni chybéjicich podkladd, popiipadé jejich vad.

Clinek VI.  Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze dodrzi kvalitativni pozadavky obecné zivaznych predpisi
nebo zavaznych technickych norem CSN a pouZije pouze takovych materiald,
jejichz pouziti je v CR schvileno. Komponenty dodané v ramei dila budou nové a
nepouZité a v nesnizené tridé jakosti.

Rozsah a cenu dila Ize ménit jen oboustranné potvrzenymi dodatky k této smlouvé.
PiedloZi-li objednatel dodatecny poZadavek na pouziti materialt, zafizeni,
pracovnich postupii nebo na provedeni dalSich praci predstavujicich rozsiteni
pfedmétu dila (dile jen viceprace), zavazuje se zhotovitel uzaviit s objednatelem
dodatek ktéto smlouvé. Toto pravidlo se pouzije i v ptipadé, pokud se pfi
provadéni praci zjisti, Ze skutecny stav stavajicich konstrukci si oproti stavu
popsan¢mu v zaddvaci dokumentaci vyzada rozsahlejsi ¢i nakladnéjsi prace.
Nedohodnou-li se strany jinak, budou podkladem pro ocenéni jednotkové ceny
obsazené vtéto smlouve, jejich piilohach nebo v podkladech pro uzavieni
smlouvy. Nebude-li mozné cenu stanovit na zakladé podkladti uvedenych shora,



bude pouzita metoda ocenéni dle ceniku URS Praha v aktudlni cenové trovni. Pii
veétsim rozsahu vicepraci bude dodatkem dohodnuta nejen nova cena dila, ale
ptipadné i jeho novy termin dokonceni.

Pfi provadeni dila dle projektovée dokumentace postupuje zhotovitel samostatné.
Zhotovitel miize povéfit provedenim dila resp. jeho €asti jiny tieti subjekt s tim, Ze
zhotovitel ma odpovédnost jakoby dilo provadél sam. Tento subjekt podléha
predchozimu schvaleni objednatelem. Bez pisemného souhlasu nesmi zahajit
prace.

Objednatel je opravnén se souhlasem projektanta poZadovat pouziti ndhradnich material
a zafizeni jen v pfipad¢, Ze jejich pouzitim nedojde k zhorSeni sjednan¢ jakosti dila
a v dusledku jejich pouziti nedojde k piekroceni uvazovanych nakladi zhotovitele
na provedeni stavby ani k oddaleni sjednan¢ doby provedeni stavby. V pfipadé
vyssich nakladi zhotovitele spojenych s pouZzitim ndhradnich materialh a zafizeni
se pouzije ustanoveni bodu 5.2. této smlouvy.

Pro vlastnické pravo k dilu 1 pro nebezpeci Skody na véci plati iprava obsazend v § 542
odst. 1 obchodniho zakoniku.

Clanek VII.  Doba provadéni dila a preruseni praci

Doba provadéni dila zhotovitelem se sjedndva nasledovné:

Piedani stavenisté

Dokonceni dila 38 dni od zahdjeni
praci nejpozdéji do
30.10.2012

Doba provedeni dila se sjednava za predpokladu, 7e ke dni ptedani stavenisté zajisti
objednatel pravomocné stavebni povoleni, stavebni povoleni bude platné po celou
dobu vystavby a dale za piredpokladu plynulé¢ho financovani stavby objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje, Zze v pripadé fadného a véasného financovani ze strany
objednatele ve Ihitach uvedenych v oddile 8. této smlouvy stavbu fadné dokon¢i a
Vv rozpracovaném stavu ji neopusti.

Do doby provadéni dila se nezapocitavaji dny:

a) prodleni objednatele zejména s predanim staveni$té, pii zajiSténi
pravomocného stavebniho povoleni, s pfedanim projektové dokumentace a
pfi poskytovani potfebné soucinnosti pii1 provadéni dila.

b)  pozastaveni prubéhu stavby ufednim rozhodnutim, mimo pozastaveni
z diivodu na strané zhotovitele

c) likvidace zafizeni staveni$té po ukonceni dila,

d) odstranovani drobnych vad a nedodélki, které nebrani uzivani dila, a které
budou zjistény v predavacim fizeni.



Pii vyskytu skrytych piekazek, které nenastaly z titulu ¢innosti zhotovitele a které brani
fadnému provadeéni dila, je zhotovitel povinen v nezbytném rozsahu prerusit
provadeéni dila do doby odstranéni téchto skrytych prekazek. Zhotovitel neni
povinen tyto prekazky odstranovat, a to zejména v pripadech, kdy jejich
odstrafiovani vyzaduje ¢innosti, ke kterym neni zhotovitel opravnén nebo které
nema mozZnost provést. Na skryté piekazky upozorni zhotovitel neprodlené
objednatele, a to zapisem do stavebniho deniku. Pfipadné naklady spojené s
odstranovanim skrytych prekazek nejsou zahrnuty do ceny za dilo. Do doby
provadéni dila se nezapocitavaji dny pieruSeni dila, a to po takovou dobu, po
kterou pieruseni dila ovlivnilo jeho provadéni.

Clanek VIII. Cena dila

Cena za fadné provedeni dila v rozsahu dle ustanoveni této smlouvy se sjednava jako
pevna a nejvyse piipustna takto:

3 149 943,16 K¢

Slovy: Ttimilionystoctyficetdevéttisicdevétsetétyficettii korun Ceskych
Sestnact haléra

K cen¢ bude pripoctena DPH dle obecené zavaznych predpisi.

Cena dila miZe byt ménéna jen dodatkem ke smlouvé, a to v souladu s ustanovenimi
oddilu 5. této smlouvy.,

Clinek IX.  Platebni podminky, platebni kalenda¥ a harmonogram stavby
Objednatel prohlasuje, Ze ma smluvné zajisténo financovani dila.

Smluvni strany se dohodly na postupném hrazeni ceny dila na zakladé dil¢ich faktur
vystavenych zhotovitelem.

Dil¢i faktura mize byt zhotovitelem vystavena jedenkrat mésic¢né poté, co bude
objednatelem pisemné potvrzeno diléi piedani a pievzeti jiz provedenych praci.
Pravidla pro dil¢i predani a prevzeti jiz provedenych praci jsou stanovena v oddile
12. této smlouvy. Na zikladé dil¢ich faktur lze proplatit maximalné 90% sjednané
ceny za dilo.

Objednatel je opravnén zadrZet 10 % ze sjednané ceny dila, aniz by se dostal do prodleni.
Toto zadrzné bude uvolnéno po odstranéni viech vad a nedodélkd piipadné
uvedenych v preddvacim protokolu o preddni a prevzeti celé¢ho dila.

Po UspéSném piedani a prevzeti dila jako celku vystavi zhotovitel konecnou fakturu za
dilo, ve které zohledni viechny piedchozi dilé¢i nebo zalohové faktury.

Vsechny faktury musi obsahovat néleZitosti pozadované zékonem o Gcetnictvi, zakonem
o DPH a obchodnim zikonikem v platném znéni a musi k nim byt piiloZena kopie
prislusného predavaciho protokolu.

Platby budou hrazeny bezhotovostnim pfevodem na bankovni et zhotovitele uvedeny v
zahlavi této smlouvy.

Splatnost faktur se sjednava na 30 dnd od dorudeni objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Ze prodleni objednatele se zaplacenim ¢astky vy3si nez 5% z ceny dila se
po uplynuti 30 dnd po splatnosti povazuje za podstatné poruseni smluvnich




povinnosti objednatele. Zhotovitel ma v tomto pfipadé pravo prerusit provadéni
dila a pisemnou upominkou pozadovat, aby objednatel neprodlené sjednal
napravu. Terminy stanoven¢ smlouvou pro provedeni dila se vtomto piipadé
prodluzuji o stejny pocet dnd, které uplynou od odeslani upominky po pfipsani
celé dluzné castky na tucet zhotovitele. Nesjednani napravy zaklada pravo
zhotovitele odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovenim §345 obchodniho
zakoniku.

Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pro prodleni objednatele, nalezi zhotoviteli cena za
fadné provedenou cast dila. Odstoupi-li od smlouvy objednatel, je povinen
zhotoviteli rovnéz zaplatit cenu za jiz fadné provedenou c¢ast dila.

Clinek X.  Spolupiisobeni objednatele pied zahajenim dila

Objednatel se v ramci spoluptisobeni pred zahdjenim a v pribéhu dila zavazuje pfedat
zhotoviteli staveni$té prosté pravnich a jinych zavad. O predani stavenisté bude
sepsan zapis, v némz budou dohodnuty piipadné dalsi pozadavky zhotovitele
potiebné pro zahdjeni stavby. Objednatel dale nejpozdéji ke dni pfedani stavenisté
preda zhotoviteli pravomocné stavebni povoleni ke stavbe.

Objednatel zajisti urceni napojovacich bodli médii pro stavenisté tak, aby nejpozdéji ke
dni piedani stavenisté mohl zhotovitel zahajit jednani se spravci verejnych siti o
pripojeni. Na vSech staveniStnich pripojkach musi byt zfizeno samostatné méreni
spotfeby médii. Spotiebovana média hradi zhotovitel.

Clinek XI.  Dalii ustanoveni tykajici se provadéni dila

Veskera Gfedni rozhodnuti a povoleni tykajici se stavby jakoz i souvisejici dokumentace
budou po dobu provadéni dila umisténa v sidle zhotovitele. Pokud by listina
obsahujici takové rozhodnuti ¢i dokumentaci byla adresovana pouze objednateli,
ma objednatel povinnost dorucit ji zhotoviteli. Pokud by listina obsahujici takové
rozhodnuti ¢1 dokumentaci byla adresovana pouze zhotoviteli, ma zhotovitel
povinnost informovat o tom objednatele.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma zaveden a certifikovan systém fizeni jakosti dle norem rady
ISO 9000.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti potadek a Cistotu. Zaroven zajisti, aby jeho
zameéstnanci a osoby, které povéril provadénim dila, dodrzovali ustanoveni obecné
zavaznych predpist o ochrané Zivotniho prostiedi. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma
zaveden a certifikovan systém environmentdlniho managementu dle norem rady
ISO 14000.

Zhotovitel je déale povinen zajistit nebo provést tklid vefejné cesty tak, aby zneéisténi z
titulu provadéni stavby bylo odstranéno bez zbyteéného odkladu po jeho vyskytu.

Zhotovitel zajisti, aby jeho zaméstnanci a osoby, které povéfi provadénim dila,
dodrzovali ustanoveni obecné zavaznych predpisi o bezpecnosti a ochrané zdravi
pfi praci, zejména zdakoniku prace, zakona 309/2006 Sb., nafizeni vlady Cc.
361/2007 Sb. a nafizeni vlady 591/2006 Sb. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma zaveden
a certifikovan systém managementu bezpecnosti prace dle OHSAS 18000.

Zhotovitel zajisti, aby jeho zaméstnanci a osoby, které povéfi provadénim dila,
dodrzovali ustanoveni obecné zavaznych piedpisi o pozarni ochrané.




Dovoli-li objednatel konkludentné nebo na zékladé vyslovného smluvniho vztahu, aby
tfeti osoba provadéla na stavenisti kontrolni, organizacni, stavebni nebo Jiné
¢innosti, je povinen zajistit, aby i tato tieti osoba dodrzovala veskeré povinnosti
zhotovitele dle tohoto oddilu smlouvy, zejména se podrobila viem bezpecnostnim
opatienim a dodrzovala vSechna ustanoveni obecné zavaznych predpisii v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi. Objednatel jakoZ i dalsi osoby, které maji vstupovat na stavenisté z titulu
svého vztahu k objednateli (osoby dle bodu 10.7.) jsou opravnéni vstupovat na
stavenisté a stavbu pouze s védomim stavbyvedouciho zhotovitele prip. jinych
opravnénych osob zhotovitele nebo technického dozoru objednatele piip.
koordinatora BOZP a jsou povinni dbét jejich pokyni.

Clanek XII. Vedeni stavebniho deniku

Zhotovitel se zavazuje, Ze na stavbé bude veden stavebni denik, a to v podrobnostech
vyZadovanych obecné zavaznymi piedpisy (zejména § 157 stavebniho zakona ¢.
183/2006 Sb. a jeho provadéciho predpisu — vyhl. €. 499/2006, priloha &. 5).

Denni zaznamy zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zhotovitele. Objednatel (0sobné
nebo prostiednictvim svého technického dozoru) je povinen sledovat obsah deniku
a k zdpisim do 3 pracovnich dnd pfipojovat své stanovisko (souhlas, namitky
apod.). Neucini-li tak, ma se za to, Ze se zdpisem souhlasi.

Mimo stavbyvedouciho ma pravo provadét potiebné zdznamy v deniku té7 technicky
dozor objednatele (investora), kdyz zhotovitel je povinen se k nim vyjadiit do 3
pracovnich dni. Technicky dozor objednatele nema pravo ménit rozsah dila, jeho
cenu ¢i terminy provedeni.

Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit prava a povinnosti stran stanovené touto
smlouvou.

Technicky dozor objednatele nebo zastupce objednatele opravnény k jednani ve vécech
stavby je opravnén projednavat a odsouhlasovat zapisem do stavebniho deniku
drobn¢ zmény projektu a drobné viceprace, které neovliviiuji cenu dila, jeho
zakladni parametry a ani sjednanou dobu provadéni dila.

Clinek XITI. Kontrola provadéni dila a dil¢i pFedani jiz provedenych praci

Objednatel je opravnén provadét osobné nebo prostrednictvim svého technického dozoru
kontroly dila:

- sledovanim stavebniho deniku a pribéznymi kontrolami praci piimo na
stavb¢, a to zejména téch, které maji byt zakryty

- svolavanim kontrolnich dnii v pribéhu provadéni dila
- kontrolou soupisu provedenych praci predkladanych v ramei diléiho predani
a prevzeti jiz provedenych praci

Technicky dozor objednatele je opravnén vstupovat na staveniité a na stavbu sam
kdykoli, kdy se na stavbé pracuje. Je opravnén sledovat pribéh provadeéni dila,
kontrolovat technologické a technické postupy a ¢init o tom zaznamy do
stavebniho deniku. Je téz opravnén vyzvat pisemnym zipisem do stavebniho
deniku zhotovitele, aby sjednal napravu nebo uginil jind vhodna opatfeni v
pfipadech, kdy se divodn¢ domniva, ze zjistil zdvady a nedostatky v provadeéni
stavby.




V zavaznych pripadech zjisténého poruseni technologické nebo technické kazné je
technicky dozor objednatele opravnén dat pokyn k preruSeni provadéného dila.
PoruSeni je technicky dozor objednatele povinen prokazat. Dlvodné preruseni
provadeéni dila ze strany technick¢ho dozoru objednatele jde k tizi zhotovitele,
bezdlvodné preruseni jde k tizi objednatele. V piipadé bezdlivodného pieruSeni
provadéni dila je zhotovitel opravnén nezapocitat jej do doby sjednané k provedeni
dila.

Smluvni strany se dohodly na konani pravidelnych kontrolnich dni nejméné jednou
mésicéné. Kromé pravidelnych kontrolnich dnil je objednatel opravnén sam nebo
prostiednictvim svého technického dozoru svolavat specielni kontrolni dny
kdykoliv v prubéhu stavby. Svolava je pisemnou pozvankou odeslanou nejpozdéji
3 dny pied terminem konani kontrolniho dne s uvedenim hlavnich bodi naplné
kontrolniho dne. Je opravnén pozvat na jednani kontrolnitho dne osoby a organy,
jejichz Giast povazuje za ucelnou; vzdy vsak musi pozvat zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zGcastnit se vSech kontrolnich dnli a popf. 1 pfipravit na jednani
kontrolniho dne vyzadané doklady o pribéhu stavby, zejména pak stavebni denik.
Je téz povinen poskytnout ucastnikim kontrolnitho dne vyzadané informace a
vysvétlivky tykajici se pribehu stavby. Zapisy z kontrolniho dne se stavaji
ptilohou ke stavebnimu deniku, zadvazné pokyny pro zhotovitele vSak musi byt
technickym dozorem objednatele zapsany do stavebniho deniku béZznym
zpusobem.

Nejpozdéji pred zahdjenim stavby je zhotovitel povinen predlozit objednateli orientacni
harmonogram provadéni dila ¢lenény po jednotlivych technologickych etapach a
¢innostech. Jednou mési¢né poté, co probéhne odsouhlaseni soupisu provedenych
praci, ma objednatel pravo vyzadat si aktualizovany orienta¢ni harmonogram
provadeéni dila.

Ke konci kazdého kalendafniho mésice ptredlozi zhotovitel objednateli dil¢i predavaci
protokol a soupis provedenych praci a doddvek ¢lenény co do podrobnosti na
jednotlivé technologické etapy a technologické c¢innosti. Objednatel nebo jeho
technicky dozor je povinen vyjadfit se ke shora uvedenym dokumentim nejpozdéji
do tfi pracovnich dnti od pfedlozeni. V tomto vyjadfeni bud’ odsouhlasi dilci
piedavaci protokol jako celek nebo ma pravo rozporovat jednotlivé ¢astky uvedené
v soupisu provedenych praci; musi tak ale ucinit dostatecné ur¢itym zplisobem,
aby bylo ziejmé, jaka cCastka se ma podle jeho nazoru objevit v dil¢i faktufe
vystavené zhotovitelem. Neucini-li tak, ma se uplynutim tfetiho dne od predloZeni
za to, ze jak dil¢i predavaci protokol, tak soupis provedenych praci odsouhlasil.

Odsouhlaseni dil¢iho predavaciho protokolu ma vyznam zejmeéna z hlediska kontrolniho
a ucetniho. Spojuje-li smlouva nebo zakon urcité pravni ucinky s predanim a
pievzetim dila, mysli se tim pfedani a prevzeti dila jako celku tak, jak je upraveno
voddile 13. této smlouvy. Stejné tak otazku, zda zhotovitel splnil zavazky
vyplyvajici z této smlouvy fadné a vcas, lze posuzovat pouze ve vztahu k pfedani a
prevzeti dila jako celku.

Clanek XIV. Piedani dila

Sjednava se, ze objednatel je opravnén uzivat predmét dila pred jeho piedanim jediné s
pisemnym souhlasem zhotovitele tak, Ze toto uzivani nebude branit zhotoviteli pri
provadéni dalSich stavebnich praci.




Radné dokonéené dilo bude pfedano zhotovitelem objednateli na zakladé piedavaciho
fizeni, které¢ bude organizovat zhotovitel. Jesté pred zahdjenim piedavaciho fizeni
zajisti zhotovitel provedeni veskerych zkouSek, potiebnych pro prevzeti stavby
danych platnymi pravnimi predpisy, a pfedani osvédéeni a atesti zabudovanych
vyrobki a zatizeni.

K vlastnimu pfedavacimu fizeni vyzve zhotovitel objednatele pisemné alespon 3 dny
predem.

V den urceny zhotovitelem, na ktery bude pozvan objednatel, bude provedena podrobna
obhlidka dila a bude sepsan zapis o prevzeti dila, véetné piipadného seznamu
drobnych vad a nedod€lkti nebranicich uZivani dila. Podpisem zépisu zhotovitelem
a objednatelem dojde k prevzeti dila.

Zapis o prevzeti dila (pfedavaci protokol) pofizuje zhotovitel za téasti objednatele a
pfipadné téz jeho stavebniho dozoru nebo projektanta. V zipise je tieba uvést
soupis priloh, pfipadné vady dila, popsat v ¢em spocivaji a dohodnout termin
jejich odstranéni. V zipise o prevzeti se dile uvede zhodnoceni jakosti
provedencho dila a podpisy obou smluvnich stran.

Objednatel prevezme predmét dila, a to i tehdy, pokud dilo mé jen drobné vady, které ani
samy o sob€ ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani predmétu dila a ani
je podstatné neztézuji. Jestlize objednatel odmita dilo prevzit, je povinen pisemné
do zapisu o pfedani a prevzeti dila uvést diivody. Po odstranéni nedostatkd, pro
kter¢ objednatel odmitl dilo prevzit, se opakuje fizeni v nezbytné nutném rozsahu.
V takovém piipad€ je moZno k pivodnimu zapisu sepsat dodatek, ve kterém
objednatel prohlasi, Ze dilo prejima.

Nebude-li v zapise o pievzeti stavebnich praci uvedena delsi lhiita, plati, ze lhata pro
odstranéni zavad zjisténych pii predani a prevzeti dila ¢ini 14 kalendafnich dnd po
predani a pfevzeti dila objednatelem a lhita pro odstranéni kolaudacnich zavad
Cini 14 kalendéainich dnt po kolaudaci dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze se dilo povazuje za pievzaté také dnem, kdy je mozZné jej
prokazateln¢ uzivat v souladu s ustanovenim § 122 a § 124 stavebniho zakona. Pro
pripadné vady ¢i nedodélky zjisténé pfi mistnim Setfeni svolaném stavebnim
ufadem plati stejnd pravidla jako by tyto byly uvedeny v preddvacim protokole.

Clinek XV. Vyklizeni stavenisté
Zhotovitel se zavazuje, Ze stavenisté vyklidi do 14 dnd po prevzeti dila objednatelem.

Soucasti vyklizeni stavenisté bude likvidace veskerého zafizeni stavenisté, pokud se
nestalo soucasti stavby.

Clinek XVI. Odpovédnost za vady, ziruka

Na dilo je stanovena zaruka, kterou se zhotovitel zavazuje, 7e po celou dobu zaru¢ni
Ihity bude mit dilo vlastnosti sjednané ve smlouvé a bude plné funkéné zplsobilé
k uzivani podle ucelu smlouvy.

Zarucni doba za¢ind béZet dnem pfedani dila a skonéi uplynutim 60 mésict od predani
dila. U komponenti dodavanych na stavbu, u kterych jeho vyrobce nebo dovozce
poskytuje zaruku na zékladé¢ zvlastniho zaruéniho listu, plati zaruéni doba uvedena



na tomto zaruénim listu vyrobce nebo dovozce. Zaruéni listy budou piedany
objednateli nejpozdéji v den piedani a prevzeti dila.

Zaruka se nevztahuje na dodavku material(, které si objednatel zajiStuje sam. Za vadu se
nepovazuje potieba provadét béznou udrzbu dila.

Objednatel prohlasuje, Z7e se k dilu bude chovat s péci fadného hospodare. Pripadné
zaruc¢ni vady dila uplatni objednatel u zhotovitele thned po jejich zjidténi, a to
pisemnou vyzvou k odstranéni vady s popisem v ¢em vada spo€iva a s popisem
jejich funkénich projeva.

Odpovédnosti za vady dila se miize zhotovitel ¢astecné ¢i uplné zprostit, prokaze-li
objednateli, Ze rozsah vady by byl mensi, pokud by objednatel vadu ohlasil ihned
po jejim zjisténi, nebo ze vada ¢i jeji pozdni zjiSténi byly zcela ¢i castecné
zpusobeny nedostatecnou péci ze strany objednatele.

Jedna-li se o vadu, ktera ma charakter havarie, je zhotovitel povinen zahajit odstraiovani
do 24 hodin od obdrZeni vyzvy k odstranéni vady a vadu odstranit v nejkrat$im
mozném terminu.

V ostatnich piipadech a nedohodnou-li se strany jinak, se ma za to, Zze vada ma byt
odstranéna do 30 dnt od doruceni vyzvy.

Clanek XVIL Smluvni pokuty

Pti prodleni zhotovitele s provedenim dila fadné€ a vcas, s vyjimkou drobnych vad a
nedodélki, které nebrani fadnému uzivani dila, je dohodnuta smluvni pokuta ve
vysi 5 000,- K¢ z ceny dila dle této smlouvy za kazdy den prodleni.

Pii prodleni zhotovitele se splnénim dil¢ich terminG uvedenych v bodé 6.1. smlouvy je
zhotovitel povinen hradit objednateli dohodnutou smluvni pokutu ve vysi 40.000,-
K¢ za kazdy den prodleni.

Pti prodleni objednatele s placenim plateb dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05% za kazdy den prodleni.

Pii prodleni zhotovitele s odstraiovanim vad uvedenych v protokolu o predani a prevzeti
dila nebo vad, na které se vztahuje zaruka, je zhotovitel povinen hradit objednateli
dohodnutou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdou vadu a kazdy zapocaty
den prodleni. V pfipadé€, Ze se jedna pouze o drobnou vadu, kterd sama o sob¢ ani
ve spojeni s jinymi vadami nebrdni ani neomezuje uZivani stavby, snizuje se
smluvni pokuta na 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy zapocaty den prodleni.

Clanek XVIIL Zajisténi smluvnich povinnosti

Zhotovitel je povinen byt po dobu provadéni dila pojistén proti Skodam zpusobenych
jeho ¢innosti a tuto skutecnost objednateli na jeho zadost prokazat.

Zhotovitel je povinen pojistit dilo nejpozdéji do 14-to dnil od pfedani stavenisté stavebné
montaznim pojisténim na pojistnou ¢astku rovnajici se cen€ dila dle této smlouvy,
s tim, Ze toto pojisténi neskonéi diive nez jeden mésic po planovaném piedani dila.
Uzavieni pojistné smlouvy prokaze zhotovitel objednateli na jeho Zadost.

Ob¢ strany berou na védomi, Ze dilo bude pojisténo v rozsahu rizik dle béznych
pojistnych podminek pro stavebné-montazni pojisténi.

Néklady na stavebné-montazni pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty v cené dila.




Clanek XIX. Zavéreéna ustanoveni

Zméeny a dodatky této smlouvy mohou byt provadény jen pisemnou formou.

Ze 4 vyhotoveni smlouvy o dilo obdrzi kazda strana po 2 vyhotovenich.

Ob¢  smluvni strany shodné prohlasuji, Ze tuto smlouvu o dilo uzaviely véazné,
srozumiteln€, ur¢ité a svobodné, ne vomylu, ne v tisni ani za napadné
nevyhodnych podminek. Pfed jejim podpisem si ji piecetly a jejimu obsahu v celé
Sifi rozuméji, kdyz tato smlouva se zdkonu nepfi¢i ani jej neobchdzi a na
dikaz své pravé vile tak pripojuji své vlastnoruéni podpisy.

Prilohy
Priloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet
V Ol8anech u Prostéjova dne 31.5.2012

Zhotovitel: Objednatel: 7B E
= eurovia, @

Vi os

ELIROVIA CS, as.
edstépny zived oblast Mojgva
zdvod Morava jih

Videncka 104, CZ2-B]

Ing. Martin Rehotek: MBA
feditel zavodu Morava jih

Dr. Milan Elfmark
starosta obce
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